

# Bieżący harmonogram prac projektu POL-on

## Ogólny harmonogram projektu

Kamienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach [serwisu informacyjnego](#). Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac. Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: <https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu>

[Harmonogram w roku 2015](#)

[Harmonogram w roku 2016](#)

[Harmonogram w roku 2017](#)

[Harmonogram w roku 2018](#)

## Harmonogram na rok 2019

- Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych 15 styczeń 2019

Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych

2. Zasilenie wykazu studentów i doktorantów 15 styczeń 2019

Zasilenie wykazu studentów według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

3. Sprawozdawczość na potrzeby statystyki publicznej 15 luty 2019

Złożenie formularzy na potrzeby GUS (odpowiedników S-10, S-11, S-12) oraz nowego formularza na potrzeby algorytmu podziału dotacji bazującego na rozszerzonej wersji dotychczasowego formularza sprawozdania z działalności uczelni.

4. Przyporządkowanie nowych uprawnień do nadawania stopni w systemie 30 kwiecień 2019

Przyporządkowanie uprawnień do nadawania stopni na podstawie komunikatu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

5. Formularz danych o mobilności na potrzeby EUROSTAT czerwiec 2019

Nowy formularz danych statystycznych o mobilności w latach 2017-2018

6. Sprawozdania finansowe na rok 2019 czerwiec 2019

Nowe wzory formularzy finansowych na rok 2019 (Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego, Plan rzeczowo finansowy)

#### 7. Konsultacje dotyczące interfejsów zasilania nowego systemu czerwiec - wrzesień 2019

W czerwcu 2019 zostanie zaprezentowany nowy projekt zmian w strukturach interfejsów danych, który zostanie poddany konsultacjom. Propozycja będzie zawierała specyfikację zmian, schemat XSD nowego importu oraz propozycje rozbudowy katalogu usług API REST

#### 8. Udostępnienie wersji beta POL-on 2.028 czerwiec 2019

Udostępnienie wersji beta POL-on 2.0, zawierającej: Nowy moduł uprawnień, Nowy moduł jednostek, Nowy moduł kierunków studiów (wspierający procedurę migracji danych). Zablockowanie części modułów wygaszanych w związku z wejściem w życie ustawy

#### 9. Nowy moduł kierunki studiów 23 wrzesień 2019

Udostępnienie nowego modułu Kierunki studiów wraz z migracją danych z dotychczasowej wersji systemu. Umożliwienie rejestracji danych na potrzeby ankiety EN-1

#### 10. Udostępnienie produkcyjne nowej aplikacji POL-on 2.04 październik 2019

W październiku 2019 roku udostępniona zostanie produkcyjnie nowa wersja systemu obsługująca: Nową strukturę jednostek, kierunki studiów, role i uprawnienia, nowy moduł pracowników naukowych. Aplikacja będzie zintegrowana z dotychczasową wersją POL-on, który będzie systematycznie wygaszany i migrowany do nowej aplikacji moduł po module.

From:

<http://polonhelp.opi.org.pl/help/> - **Pomoc Systemu**

Permanent link:

<http://polonhelp.opi.org.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram>

Last update: **2019/05/07 13:26**

